

УТВЕРЖДАЮ:
(куратор)

Заместитель главы администрации Борисовского
района по социальным и туристическому развитию

(подпись) / В.И. Переверзев/
(ФИО)
М.П.
«15» 03 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

(председатель экспертной комиссии
по рассмотрению проектов при органе
местного самоуправления района)
Глава администрации Борисовского района

(подпись) / Н.И. Давыдов/
(ФИО)
М.П.
«15» 03 2018 г.

План управления проектом

**«Формирование патриотической и экологической культуры обучающихся
через сетевое взаимодействие образовательных организаций**

Борисовского района»

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10083782

ПОДГОТОВИЛ:

(руководитель проекта)

Директор МБУ ДО «Борисовская станция
юных натуралистов»

(должность)

(подпись) / Л.А. Тарасенко/
(ФИО)
М.П.
«15» 03 2018 г.

Общие сведения о документе

Основание для составления документа:	распоряжение администрации Борисовского района от 20 декабря 2012 года № 1999-р «Об утверждении Положения об управлении проектами в Борисовском районе»
Назначение документа:	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта
Количество экземпляров и место хранения:	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
Содержание:	<ol style="list-style-type: none">1. Календарный план-график работ по проекту2. Бюджет проекта3. Формы участия области в реализации проекта4. Риски проекта5. Команда проекта6. Планирование коммуникаций7. Заинтересованные лица, инвесторы
Изменения:	изменения в плане управления проектом выполняются путем оформления ведомости изменений

1. Календарный план-график работ по проекту

Код работы/ процесса		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	Ф.И.О. ответственного исполнителя
Код	Тип (Р/П)						
1.	-	Информационно – организационная работа	16	01.03.2018	26.03.2018	-	Тарасенко Л.А.
1.1.	П	Представление информации о запуске проекта руководителям общеобразовательных учреждений района	3	01.03.2018	05.03.2018	Информационное письмо	Абишева А.М.
1.2.	Р	Проведение вводного семинара с заместителями директоров по воспитательной работе общеобразовательных организаций района	13	06.03.2018	26.03.2018	Явочный лист	Абишева А.М.
2.	-	Разработка теоретико – методических аспектов	402	01.03.2018	11.10.2019	-	Тарасенко Л.А.
2.1.	Р	Разработка графика проведения мероприятий патриотической и экологической направленности 1 этап	11	01.03.2018	19.03.2018	Утвержденный график	Абишева А.М.
2.2.	П	Размещение графика проведения мероприятий патриотической и экологической направленности на сайте МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов» 1 этап	6	20.03.2018	27.03.2018	Скриншот сайта	Абишева А.М.
2.3.	Р	Разработка графика проведения мероприятий патриотической и экологической направленности 2 этап	12	01.03.2019	19.03.2019	Утвержденный график	Абишева А.М.
2.4.	Р	Размещение графика проведения мероприятий патриотической и экологической направленности на сайте МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов» 2 этап	5	20.03.2019	26.03.2019	Скриншот сайта	Абишева А.М.
2.5.	-	<i>Создание web-страницы по патриотическому и экологическому воспитанию на сайтах общеобразовательных организаций (школы Борисовского района)</i>	30	02.04.2018	16.05.2018	-	-
2.5.1.	Р	Создание web-страницы по формированию патриотической и экологической культуры на сайте МБОУ «Борисовская средняя	30	02.04.2018	16.05.2018	Скриншот страницы	Харитченко Л. А.

		общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А. М. Рудого»					
2.5.2.	Р	Создание web-страницы по формированию патриотической и экологической культуры на сайте МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №2»	30	02.04.2018	16.05.2018	Скриншот страницы	Иванчук Е. В.
2.5.3.	Р	Создание web-страницы по формированию патриотической и экологической культуры на сайте МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа им. Кирова»	30	02.04.2018	16.05.2018	Скриншот страницы	Амелькина Е. В.
2.5.4.	Р	Создание web-страницы по формированию патриотической и экологической культуры на сайте МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа №4»	30	02.04.2018	16.05.2018	Скриншот страницы	Скрынник М. Н.
2.5.5.	Р	Создание web-страницы по формированию патриотической и экологической культуры на сайте МБОУ «Стригуновская средняя общеобразовательная школа»	30	02.04.2018	16.05.2018	Скриншот страницы	Твердохлеб О. В.
2.5.6.	Р	Создание web-страницы по формированию патриотической и экологической культуры на сайте МБОУ «Берёзовская средняя общеобразовательная школа им. С. Н. Климова»	30	02.04.2018	16.05.2018	Скриншот страницы	Деревцова В.В.
2.5.7.	Р	Создание web-страницы по формированию патриотической и экологической культуры на сайте МБОУ «Грузчанская средняя общеобразовательная школа»	30	02.04.2018	16.05.2018	Скриншот страницы	Помогаева С. Н.
2.5.8.	Р	Создание web-страницы по формированию патриотической и экологической культуры на сайте МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа»	30	02.04.2018	16.05.2018	Скриншот страницы	Гридунова О. А.
2.5.9.	Р	Создание web-страницы по формированию патриотической и экологической культуры на сайте МБОУ «Новоборисовская средняя общеобразовательная школа им. Сырового А. В.»	30	02.04.2018	16.05.2018	Скриншот страницы	Черненко Л. И.
2.5.10.	Р	Создание web-страницы по формированию патриотической культуры на сайте МБОУ	30	02.04.2018	16.05.2018	Скриншот страницы	Колесник А. Т.

		«Крюковская средняя общеобразовательная школа»					
2.5.11.	Р	Создание web-страницы по формированию патриотической и экологической культуры на сайте МБОУ «Октябрьскоготнянская средняя общеобразовательная школа»	30	02.04.2018	16.05.2018	Скриншот страницы	Мирошниченко Т. П.
2.5.12.	Р	Создание web-страницы по формированию патриотической и экологической культуры на сайте МБОУ «Байцуровская основная общеобразовательная школа»	30	02.04.2018	16.05.2018	Скриншот страницы	Кривошей Т. В.
2.5.13.	Р	Создание web-страницы по формированию патриотической и экологической культуры на сайте МБОУ «Краснокутская основная общеобразовательная школа»	30	02.04.2018	16.05.2018	Скриншот страницы	Смоленко И. Н.
2.6.	-	<i>Мониторинг по вопросам патриотического и экологического воспитания подрастающего поколения «Ценностные установки молодежи в патриотической и экологической сфере»</i>	381	03.04.2018	11.10.2019	-	-
2.6.1.	Р	Разработка и утверждение показателей мониторинга обучающихся 10,8,7 классов по вопросам патриотического и экологического воспитания подрастающего поколения «Ценностные установки молодежи в патриотической и экологической сфере» в 2018 году 1 этап	10	03.04.2018	16.04.2018	Копия анкеты, Приказ о проведении мониторинга	Абишева А.М.
2.6.2.	Р	Проведение социологического исследования обучающихся 10,8, 7 классов по вопросам патриотического и экологического воспитания подрастающего поколения «Ценностные установки молодежи в патриотической и экологической сфере» в 2018 году 1 этап	23	17.04.2018	22.05.2018	Информационно-аналитическая справка	Абишева А.М.
2.6.3.	Р	Разработка и утверждение показателей мониторинга обучающихся 11, 9, 8 классов по вопросам патриотического и экологического воспитания подрастающего поколения «Ценностные установки молодежи в патриотической и экологической сфере» в 2019	10	03.09.2019	16.09.2019	Копия анкеты, Приказ о проведении мониторинга	Абишева А.М.

		году 2 этап					
2.6.4.	Р	Проведение социологического исследования обучающихся 11,9,8 классов по вопросам патриотического и экологического воспитания подрастающего поколения «Ценностные установки молодежи в патриотической и экологической сфере» в 2019 году 2 этап	19	17.09.2019	11.10.2019	Информационно-аналитическая справка	Абишева А.М.
3.	-	Подготовка и проведение мероприятий патриотической и экологической направленности с 2018 по 2020 годы	407	22.05.2018	13.01.2020	-	Тарасенко Л.А.
3.1.	Р	Разработка и утверждение положения о проведении конкурса «Моя красивая школа - 2018»	9	22.05.2018	01.06.2018	Приказ о проведении	Абишева А.М.
3.2.	Р	Итоги проведения конкурса «Моя красивая школа - 2018»	11	26.07.2018	13.08.2018	Итоговый приказ	Абишева А.М.
3.3.	Р	Разработка и утверждение положения о проведении выставки-конкурса «Цветы любимому учителю» в 2018 году	10	03.09.2018	14.09.2018	Приказ о проведении	Абишева А.М.
3.4.	Р	Итоги проведения выставки – конкурса «Цветы любимому учителю» в 2018 году	10	01.10.2018	12.10.2018	Итоговый приказ	Абишева А.М.
3.5.	Р	Разработка и утверждение положения о проведении конкурса «Горжусь я малой Родиной своею» в 2018 году	6	01.10.2018	08.10.2018	Приказ о проведении	Абишева А.М.
3.6.	Р	Итоги проведения конкурса «Горжусь я малой Родиной своею» 2018 году	9	08.11.2018	20.11.2018	Итоговый приказ	Абишева А.М.
3.7.	Р	Разработка и утверждение положения о проведении выставки – конкурса «Вместо елки - новогодний букет» 2018 году	6	02.11.2018	12.11.2018	Приказ о проведении	Абишева А.М.
3.8.	Р	Итоги проведения выставки – конкурса «Вместо елки - новогодний букет» 2018 году	13	13.12.2018	14.01.2019	Итоговый приказ	Абишева А.М.
3.9.	Р	Разработка и утверждение положения о проведении акции «Кто, если не мы...» в 2019 году	8	14.01.2019	23.01.2019	Приказ о проведении	Абишева А.М.
3.10.	Р	Итоги проведения акции «Кто, если не мы...» в 2019 году	8	10.04.2019	17.04.2019	Итоговый приказ	Абишева А.М.
3.11.	Р	Разработка и утверждение положения о проведении акции «С любовью и заботой к животным и птицам» в 2019 году	6	25.01.2019	01.02.2019	Приказ о проведении	Абишева А.М.
3.12.	Р	Итоги проведения акции «С любовью и заботой к	5	12.03.2019	21.03.2019	Итоговый приказ	Абишева А.М.

		животным и птицам» в 2019 году					
3.13.	Р	Разработка и утверждение положения о проведении акции «Наш заповедник – Лес на Ворскле» в 2019 году	6	11.03.2019	18.03.2019	Приказ о проведении	Абишева А.М.
3.14.	Р	Итоги проведения акции «Наш заповедник – Лес на Ворскле» в 2019 году	5	18.04.2019	24.04.2019	Итоговый приказ	Абишева А.М.
3.15.	Р	Разработка и утверждение положения о проведении акции «Помним! Славим! Гордимся!» в 2019 году	6	14.02.2019	21.02.2019	Приказ о проведении	Абишева А.М.
3.16.	Р	Итоги проведения акции «Помним! Славим! Гордимся!» в 2019 году	8	24.05.2019	04.06.2019	Итоговый приказ	Абишева А.М.
3.17.	Р	Разработка и утверждение положения о проведении конкурса «Моя красивая школа – 2019»	10	14.05.2019	27.05.2019	Приказ о проведении	Абишева А.М.
3.18.	Р	Итоги проведения конкурса «Моя красивая школа – 2019»	14	26.07.2019	14.08.2019	Итоговый приказ	Абишева А.М.
3.19.	Р	Разработка и утверждение положения о проведении выставки- конкурса «Цветы любимому учителю» в 2019 году	9	03.09.2019	13.09.2019	Приказ о проведении	Абишева А.М.
3.20.	Р	Итоги проведения выставки – конкурса «Цветы любимому учителю» в 2019 году	10	01.10.2019	14.10.2019	Итоговый приказ	Абишева А.М.
3.21.	Р	Разработка и утверждение положения о проведении конкурса «Горжусь я малой Родиной своею» в 2019 году	6	14.10.2019	21.10.2019	Приказ о проведении	Абишева А.М.
3.22.	Р	Итоги проведения конкурса «Горжусь я малой Родиной своею» в 2019 году	11	11.11.2019	25.11.2019	Итоговый приказ	Абишева А.М.
3.23.	Р	Разработка и утверждение положения о проведении выставки – конкурса «Вместо елки - новогодний букет»2019 году	7	01.11.2019	12.11.2019	Приказ о проведении	Абишева А.М.
3.24.	Р	Итоги проведения выставки – конкурса «Вместо елки - новогодний букет»2019 году	14	13.12.2019	13.01.2020	Итоговый приказ	Абишева А.М.
4.	-	Проведение мероприятий патриотической и экологической направленности в общеобразовательных учреждениях поселка Борисовка в 2018 -2019 году	392	22.05.2018	12.12.2019	-	Тарасенко Л.А.
4.1	-	Организация и проведения мероприятий в МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А. М. Рудого»	392	22.05.2018	12.12.2019	-	-
4.1.1.	Р	Организация и проведение конкурса «Моя	45	22.05.2018	25.07. 2018	Протокол конкурса,	Харитченко Л. А.

		красивая школа – 2018»				фотография	
4.1.2.	Р	Организация и проведение конкурса «Моя красивая школа – 2019»	52	14.05.2019	25.07.2019	Протокол конкурса, фотография	Харитченко Л. А.
4.1.3.	Р	Организация и проведение выставки «Цветы любимому учителю» в 2018 году	21	03.09.2018	01.10.2018	Протокол выставки, фотография	Харитченко Л. А.
4.1.4.	Р	Организация и проведение выставки «Цветы любимому учителю» в 2019 году	21	03.09.2019	01.10.2019	Протокол выставки, фотография	Харитченко Л. А.
4.1.5.	Р	Организация и проведение конкурса «Горжусь я малой Родиной своею» в 2018 году	27	01.10.2018	07.11.2018	Протокол конкурса, фотография	Харитченко Л.А.
4.1.6.	Р	Организация и проведение конкурса «Горжусь я малой Родиной своею» в 2019 году	28	01.10.2019	08.11.2019	Протокол конкурса, фотография	Харитченко Л.А.
4.1.7.	Р	Организация и проведение выставки – конкурса «Вместо елки – новогодний букет» в 2018 году	28	02.11.2018	12.12.2018	Протокол конкурса, фотография	Харитченко Л. А.
4.1.8.	Р	Организация и проведение выставки – конкурса «Вместо елки – новогодний букет» в 2019 году	29	01.11.2019	12.12.2019	Протокол конкурса, фотография	Харитченко Л.А.
4.1.9.	Р	Организация и проведение акции «Кто, если не мы...» в 2019 году	60	14.01.2019	09.04.2019	Протокол акции, фотография	Харитченко Л. А.
4.1.10.	Р	Организация и проведение акции «Наш заповедник – Лес на Ворскле» в 2019 году	26	18.03.2019	22.04.2019	Протокол акции, фотография	Харитченко Л. А.
4.1.11.	Р	Организация и проведение акции «Помним! Славим!Гордимся!» в 2019	67	14.02.2019	23.05.2019	Информация, фотография	Харитченко Л.А.
4.2.	-	<i>Организация и проведения мероприятий в МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №2»</i>	392	22.05.2018	12.12.2019	-	-
4.2.1	Р	Организация и проведение конкурса «Моя красивая школа – 2018»	45	22.05.2018	25.07. 2018	Протокол конкурса, фотография	Иванчук Е. В.
4.2.2.	Р	Организация и проведение конкурса «Моя красивая школа – 2019»	52	14.05.2019	25.07.2019	Протокол конкурса, фотография	Иванчук Е. В.
4.2.3.	Р	Организация и проведение выставки «Цветы любимому учителю» в 2018 году	21	03.09.2018	01.10.2018	Протокол выставки, фотография	Иванчук Е. В.
4.2.4.	Р	Организация и проведение выставки «Цветы любимому учителю» в 2019 году	21	03.09.2019	01.10.2019	Протокол выставки, фотография	Иванчук Е. В.
4.2.5.	Р	Организация и проведение конкурса «Горжусь я малой Родиной своею» в 2018 году	27	01.10.2019	08.11.2018	Протокол конкурса, фотография	Иванчук Е.В.

4.2.6	Р	Организация и проведение конкурса «Горжусь я малой Родиной своею» в 2019 году	28	01.10.2019	08.11.2019	Протокол конкурса, фотография	Иванчук Е. В.
4.2.7.	Р	Организация и проведение выставки – конкурса «Вместо елки – новогодний букет» в 2018 году	28	02.11.2018	12.12.2018	Протокол выставки, фотография	Иванчук Е.В.
4.2.8.	Р	Организация и проведение выставки – конкурса «Вместо елки – новогодний букет» в 2019 году	29	01.11.19	12.12.2019	Протокол выставки, фотография	Иванчук Е. В.
4.2.9.	Р	Организация и проведение акции «Кто, если не мы...» в 2019 году	60	14.01.2019	09.04.2019	Протокол акции, фотография	Иванчук Е. В.
4.2.10.	Р	Организация и проведение акции «Помним! Славим! Гордимся!» в 2019	67	14.02.2019	23.05.2019	Информация, фотография	Иванчук Е. В.
4.3.	-	<i>Организация и проведения мероприятий в МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа имени Кирова»</i>	392	22.05.2018	12.12.2019	-	-
4.3.1	Р	Организация и проведение конкурса «Моя красивая школа – 2018»	45	22.05.2018	25.07. 2018	Протокол конкурса, фотография	Амелькина Е. В.
4.3.2	Р	Организация и проведение конкурса «Моя красивая школа – 2019»	52	14.05.2019	25.07.2019	Протокол конкурса, фотография	Амелькина Е. В.
4.3.3.	Р	Организация и проведение выставки «Цветы любимому учителю» в 2018 году	21	03.09.2018	01.10.2018	Протокол конкурса, фотография	Амелькина Е. В.
4.3.4.	Р	Организация и проведение выставки «Цветы любимому учителю» в 2019 году	21	03.09.2019	01.10.2019	Протокол выставки, фотография	Амелькина Е. В.
4.3.5.	Р	Организация и проведение конкурса «Горжусь я малой Родиной своею» в 2019 году	28	01.10.2018	07.11.2018	Протокол выставки, фотография	Амелькина Е. В.
4.3.6.	Р	Организация и проведение выставки – конкурса «Вместо елки – новогодний букет» в 2018 году	28	02.11.2018	12.12.2018	Протокол выставки, фотография	Амелькина Е.В.
4.3.7.	Р	Организация и проведение выставки – конкурса «Вместо елки – новогодний букет» в 2019 году	29	01.11.2019	12.12.2019	Протокол выставки, фотография	Амелькина Е.В.
4.3.8.	Р	Организация и проведение акции «Кто, если не мы...» в 2019 году	60	14.01.2019	09.04.2019	Протокол акции, фотография	Амелькина Е.В.
4.3.9.	Р	Организация и проведение акции «Наш заповедник – Лес на Ворскле» в 2019 году	26	11.03.2019	17.04.2019	Протокол акции, фотография	Амелькина Е.В.

4.3.10	Р	Организация и проведение акции «Помним! Славим! Гордимся!» в 2019	67	14.02.2019	23.05.2019	Информация, фотография	Амелькина Е.В.
4.4.	-	<i>Организация и проведения мероприятий в МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа №4»</i>	392	22.05.2018	12.12.2019	-	-
4.4.1.	Р	Организация и проведение конкурса «Моя красивая школа – 2018»	45	22.05.2018	25.07. 2018	Протокол конкурса, фотография	Скрынник М. Н.
4.4.2.	Р	Организация и проведение конкурса «Моя красивая школа – 2019»	52	14.05.2019	25.07.2019	Протокол конкурса, фотография	Скрынник М. Н.
4.4.3.	Р	Организация и проведение выставки «Цветы любимому учителю» в 2018 году	21	03.09.2018	01.10.2018	Протокол выставки, фотография	Скрынник М. Н.
4.4.4.	Р	Организация и проведение выставки «Цветы любимому учителю» в 2019 году	21	03.09.2019	01.10.2019	Протокол выставки, фотография	Скрынник М. Н.
4.4.5.	Р	Организация и проведение конкурса «Горжусь я малой Родиной своею» в 2019 году	28	01.10.2019	08.11.2019	Протокол конкурса, фотография	Скрынник М. Н.
4.4.6.	Р	Организация и проведение выставки – конкурса «Вместо елки – новогодний букет» в 2018 году	28	02.11.2018	12.12.2018	Протокол выставки, фотография	Скрынник М. Н.
4.4.7.	Р	Организация и проведение выставки – конкурса «Вместо елки – новогодний букет» в 2019 году	29	01.11.2019	12.12.2019	Протокол выставки, фотография	Скрынник М. Н.
4.4.8.	Р	Организация и проведение акции «Наш заповедник – Лес на Ворскле» в 2019 году	26	11.03.2019	17.04.2019	Протокол акции, фотография	Скрынник М. Н.
4.4.9.	Р	Организация и проведение акции «Помним! Славим! Гордимся!» в 2019	67	14.02.2019	23.05.2019	Информация, фотография	Скрынник М.Н.
5.	-	Проведение практических мероприятий патриотической и экологической направленности в учреждениях сельских поселений Борисовского района в 2018 – 2019 году	392	22.05.2018	12.12.2019	-	Тарасенко Л.А.
5.1.	-	<i>Организация и проведения мероприятий в МБОУ «Стригуновская средняя общеобразовательная школа»</i>	392	22.05.2018	12.12.2019	-	-
5.1.1.	Р	Организация и проведение конкурса «Моя красивая школа – 2018»	45	22.05.2018	25.07. 2018	Протокол конкурса, фотография	Твердохлеб О. В.
5.1.2.	Р	Организация и проведение конкурса «Моя красивая школа – 2019»	52	14.05.2019	25.07.2019	Протокол конкурса, фотография	Твердохлеб О. В.
5.1.3.	Р	Организация и проведение выставки «Цветы	21	03.09.2018	01.10.2018	Протокол	Твердохлеб О. В.

		любимому учителю» в 2018 году				выставки, фотография	
5.1.4.	Р	Организация и проведение выставки «Цветы любимому учителю» в 2019 году	21	03.09.2019	01.10.2019	Протокол выставки, фотография	Твердохлеб О. В.
5.1.5.	Р	Организация и проведение конкурса «Горжусь я малой Родиной своею» в 2018 году	27	01.10.2018	07.11.2018	Протокол конкурса, фотография	Твердохлеб О. В.
5.1.6.	Р	Организация и проведение конкурса «Горжусь я малой Родиной своею» в 2019 году	28	01.10.2019	08.11.2019	Протокол конкурса, фотография	Твердохлеб О. В.
5.1.7.	Р	Организация и проведение выставки – конкурса «Вместо елки – новогодний букет» в 2018 году	28	02.11.2018	12.12.2018	Протокол выставки, фотография	Твердохлеб О. В.
5.1.8.	Р	Организация и проведение выставки – конкурса «Вместо елки – новогодний букет» в 2019 году	29	01.11.19	12.12.2019	Протокол выставки, фотография	Твердохлеб О. В.
5.1.9.	Р	Организация и проведение акции «С любовью и заботой к животным и птицам» в 2019 году	29	25.01.2019	11.03.2019	Протокол акции, фотография	Твердохлеб О. В.
5.1.10.	Р	Организация и проведение акции «Помним! Славим! Гордимся!» в 2019	67	14.02.2019	23.05.2019	Информация, фотография	Твердохлеб О. В.
5.2.	-	<i>Организация и проведения мероприятий в МБОУ «Новоборисовская средняя общеобразовательная школа имени Сырового А. В.»</i>	392	22.05.2018	12.12.2019	-	-
5.2.1.	Р	Организация и проведение конкурса «Моя красивая школа – 2018»	45	22.05.2018	25.07. 2018	Протокол конкурса, фотография	Черненко Л. И.
5.2.2.	Р	Организация и проведение конкурса «Моя красивая школа – 2019»	52	14.05.2019	25.07.2019	Протокол конкурса, фотография	Черненко Л. И.
5.2.3.	Р	Организация и проведение выставки «Цветы любимому учителю» в 2018 году	21	03.09.2018	01.10.2018	Протокол выставки, фотография	Черненко Л. И.
5.2.4.	Р	Организация и проведение выставки «Цветы любимому учителю» в 2019 году	21	03.09.2019	01.10.2019	Протокол выставки, фотография	Черненко Л. И.
5.2.5.	Р	Организация и проведение конкурса «Горжусь я малой Родиной своею» в 2018 году	27	01.10.2018	07.11.2018	Протокол конкурса, фотография	Черненко Л. И.
5.2.6.	Р	Организация и проведение конкурса «Горжусь я малой Родиной своею» в 2019 году	28	01.10.2019	08.11.2019	Протокол конкурса, фотография	Черненко Л. И.

5.2.7.	Р	Организация и проведение выставки – конкурса «Вместо елки – новогодний букет» в 2018 году	28	02.11.2018	12.12.2018	Протокол выставки, фотография	Черненко Л. И.
5.2.8.	Р	Организация и проведение выставки – конкурса «Вместо елки – новогодний букет» в 2019 году	29	01.11.19	12.12.2019	Протокол выставки, фотография	Черненко Л. И.
5.2.9.	Р	Организация и проведение акции «Кто, если не мы...» в 2019 году	60	14.01.2019	09.04.2019	Протокол акции, фотография	Черненко Л.И.
5.2.10.	Р	Организация и проведение акции «Помним! Славим! Гордимся!» в 2019	67	14.02.2019	23.05.2019	Информация, фотография	Черненко Л.И.
5.3.	-	<i>Организация и проведения мероприятий в МБОУ «Берёзовская средняя общеобразовательная школа имени С. Н. Климова»</i>	392	22.05.2018	12.12.2019	-	-
5.3.1.	Р	Организация и проведение конкурса «Моя красивая школа – 2018»	45	22.05.2018	25.07. 2018	Протокол конкурса, фотография	Деревцова В.В.
5.3.2.	Р	Организация и проведение конкурса «Моя красивая школа – 2019»	52	14.05.2019	25.07.2019	Протокол конкурса, фотография	Деревцова В.В.
5.3.3.	Р	Организация и проведение выставки «Цветы любимому учителю» в 2018 году	21	03.09.2018	01.10.2018	Протокол выставки, фотография	Деревцова В.В.
5.3.4.	Р	Организация и проведение выставки «Цветы любимому учителю» в 2019 году	21	03.09.2019	01.10.2019	Протокол выставки, фотография	Деревцова В.В.
5.3.5.	Р	Организация и проведение конкурса «Горжусь я малой Родиной своей» в 2018 году	27	01.10.2018	07.11.2018	Протокол конкурса, фотография	Деревцова В.В.
5.3.6.	Р	Организация и проведение выставки – конкурса «Вместо елки – новогодний букет» в 2018 году	28	02.11.2018	12.12.2018	Протокол выставки, фотография	Деревцова В.В.
5.3.7.	Р	Организация и проведение выставки – конкурса «Вместо елки – новогодний букет» в 2019 году	29	01.11.19	12.12.2019	Протокол выставки, фотография	Деревцова В.В.
5.3.8.	Р	Организация и проведение акции «Наш заповедник – Лес на Ворскле» в 2019 году	26	11.03.2019	17.04.2019	Протокол акции, фотография	Деревцова В.В.
5.3.9.	Р	Организация и проведение акции «Помним! Славим! Гордимся!» в 2019	67	14.02.2019	23.05.2019	Информация, фотография	Деревцова В.В.
5.4.	-	<i>Организация и проведения мероприятий в МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная</i>	392	22.05.2018	12.12.2019	-	-

		<i>школа»</i>					
5.4.1.	Р	Организация и проведение конкурса «Моя красивая школа – 2018»	45	22.05.2018	25.07. 2018	Протокол конкурса, фотография	Гридунова О. А.
5.4.2.	Р	Организация и проведение конкурса «Моя красивая школа – 2019»	52	14.05.2019	25.07.2019	Протокол конкурса, фотография	Гридунова О. А.
5.4.3.	Р	Организация и проведение выставки «Цветы любимому учителю» в 2018 году	21	03.09.2018	01.10.2018	Протокол выставки, фотография	Гридунова О. А.
5.4.4.	Р	Организация и проведение выставки «Цветы любимому учителю» в 2019 году	21	03.09.2019	01.10.2019	Протокол выставки, фотография	Гридунова О. А.
5.4.5.	Р	Организация и проведение конкурса «Горжусь я малой Родиной своею» в 2018 году	27	01.10.2018	07.11.2018	Протокол конкурса, фотография	Гридунова О. А.
5.4.6.	Р	Организация и проведение конкурса «Горжусь я малой Родиной своею» в 2019 году	28	01.10.2019	08.11.2019	Протокол конкурса, фотография	Гридунова О. А.
5.4.7.	Р	Организация и проведение выставки – конкурса «Вместо елки – новогодний букет» в 2018 году	28	02.11.2018	12.12.2018	Протокол выставки, фотография	Гридунова О. А.
5.4.8.	Р	Организация и проведение выставки – конкурса «Вместо елки – новогодний букет» в 2019 году	29	01.11.19	12.12.2019	Протокол выставки, фотография	Гридунова О. А.
5.4.9.	Р	Организация и проведение акции «С любовью и заботой к животным и птицам» в 2019 году	29	25.01.2019	11.03.2019	Протокол акции, фотография	Гридунова О. А.
5.4.10.	Р	Организация и проведение акции «Помним! Славим! Гордимся!» в 2019	67	14.02.2019	23.05.2019	Информация, фотография	Гридунова О. А.
5.5.	-	<i>Организация и проведения мероприятий в МБОУ «Грузсчанская средняя общеобразовательная школа»</i>	392	22.05.2018	12.12.2019	-	-
5.5.1.	Р	Организация и проведение конкурса «Моя красивая школа – 2018	45	22.05.2018	25.07. 2018	Протокол конкурса, фотография	Помогаева С. Н.
5.5.2.	Р	Организация и проведение конкурса «Моя красивая школа – 2019»	52	14.05.2019	25.07.2019	Протокол конкурса, фотография	Помогаева С. Н.
5.5.3.	Р	Организация и проведение выставки «Цветы любимому учителю» в 2018 году	21	03.09.2018	01.10.2018	Протокол выставки, фотография	Помогаева С. Н.
5.5.4.	Р	Организация и проведение выставки «Цветы любимому учителю» в 2019 году	21	03.09.2019	01.10.2019	Протокол выставки,	Помогаева С. Н.

						фотография	
5.5.5.	Р	Организация и проведение конкурса «Горжусь я малой Родиной своею» в 2018 году	27	01.10.2018	07.11.2018	Протокол конкурса, фотография	Помогаева С. Н.
5.5.6.	Р	Организация и проведение выставки – конкурса «Вместо елки – новогодний букет» в 2018 году	28	02.11.2018	12.12.2018	Протокол выставки, фотография	Помогаева С. Н.
5.5.7.	Р	Организация и проведение выставки – конкурса «Вместо елки – новогодний букет» в 2019 году	29	01.11.19	12.12.2019	Протокол выставки, фотография	Помогаева С. Н.
5.5.8.	Р	Организация и проведение акции «Кто, если не мы...» в 2019 году	60	14.01.2019	09.04.2019	Протокол акции, фотография	Помогаева С.Н.
5.5.9.	Р	Организация и проведение акции «Помним! Славим! Гордимся!» в 2019	67	14.02.2019	23.05.2019	Информация, фотография	Помогаева С. Н.
5.6.	-	<i>Организация и проведения мероприятий в МБОУ «Крюковская средняя общеобразовательная школа»</i>	392	22.05.2018	12.12.2019	-	-
5.6.1.	Р	Организация и проведение конкурса «Моя красивая школа – 2018	45	22.05.2018	25.07. 2018	Протокол конкурса, фотография	Колесник А. Т.
5.6.2.	Р	Организация и проведение конкурса «Моя красивая школа – 2019»	52	14.05.2019	25.07.2019	Протокол конкурса, фотография	Колесник А. Т.
5.6.3.	Р	Организация и проведение выставки «Цветы любимому учителю» в 2018 году	21	03.09.2018	01.10.2018	Протокол выставки, фотография	Колесник А. Т.
5.6.4.	Р	Организация и проведение выставки «Цветы любимому учителю» в 2019 году	21	03.09.2019	01.10.2019	Протокол выставки, фотография	Колесник А. Т.
5.6.5.	Р	Организация и проведение конкурса «Горжусь я малой Родиной своею» в 2018 году	27	01.10.2018	07.11.2018	Протокол конкурса, фотография	Колесник А. Т.
5.6.6.	Р	Организация и проведение конкурса «Горжусь я малой Родиной своею» в 2019	28	01.10.2019	08.11.2019	Протокол конкурса, фотография	Колесник А. Т.
5.6.7.	Р	Организация и проведение выставки – конкурса «Вместо елки – новогодний букет» в 2018 году	28	02.11.2018	12.12.2018	Протокол выставки, фотография	Колесник А. Т.
5.6.8.	Р	Организация и проведение выставки – конкурса «Вместо елки – новогодний букет» в 2019 году	29	01.11.19	12.12.2019	Протокол выставки, фотография	Колесник А. Т.
5.6.9.	Р	Организация и проведение акции «Кто, если не	60	14.01.2019	09.04.2019	Протокол акции,	Колесник А. Т.

		мы...» в 2019 году				фотография	
5.6.10.	Р	Организация и проведение акции «Помним! Славим! Гордимся!» в 2019	67	14.02.2019	23.05.2019	Информация, фотография	Колесник А. Т.
5.7	-	<i>Организация и проведения мероприятий в МБОУ «Октябрьскоготнянская средняя общеобразовательная школа»</i>	392	22.05.2018	12.12.2019	-	-
5.7.1.	Р	Организация и проведение конкурса «Моя красивая школа – 2018	45	22.05.2018	25.07. 2018	Протокол конкурса, фотография	Мирошниченко Т. П.
5.7.2.	Р	Организация и проведение конкурса «Моя красивая школа – 2019»	52	14.05.2019	25.07.2019	Протокол конкурса, фотография	Мирошниченко Т. П.
5.7.3.	Р	Организация и проведение выставки «Цветы любимому учителю» в 2019 году	21	03.09.2018	01.10.2018	Протокол выставки, фотография	Мирошниченко Т. П.
5.7.4.	Р	Организация и проведение выставки «Цветы любимому учителю» в 2019 году	21	03.09.2019	01.10.2019	Протокол выставки, фотография	Мирошниченко Т. П.
5.7.5.	Р	Организация и проведение конкурса «Горжусь я малой Родиной своею» в 2018	27	01.10.2018	07.11.2018	Протокол конкурса, фотография	Мирошниченко Т. П.
5.7.6.	Р	Организация и проведение выставки – конкурса «Вместо елки – новогодний букет» в 2018 году	28	02.11.2018	12.12.2018	Протокол выставки, фотография	Мирошниченко Т. П.
5.7.7.	Р	Организация и проведение выставки – конкурса «Вместо елки – новогодний букет» в 2019 году	29	01.11.19	12.12.2019	Протокол выставки, фотография	Мирошниченко Т. П.
5.7.8.	Р	Организация и проведение акции «Помним! Славим! Гордимся!» в 2019	67	14.02.2019	23.05.2019	Информация, фотография	Мирошниченко Т. П.
5.8.	-	<i>Организация и проведения мероприятий в МБОУ «Байцуровская основная общеобразовательная школа»</i>	392	22.05.2018	12.12.2019	-	-
5.8.1.	Р	Организация и проведение конкурса «Моя красивая школа – 2018»	45	22.05.2018	25.07. 2018	Протокол конкурса, фотография	Кривошей Т. В.
5.8.2.	Р	Организация и проведение конкурса «Моя красивая школа – 2019»	52	14.05.2019	25.07.2019	Протокол конкурса, фотография	Кривошей Т. В.
5.8.3.	Р	Организация и проведение выставки «Цветы любимому учителю» в 2019 году	21	03.09.2018	01.10.2018	Протокол выставки, фотография	Кривошей Т. В.
5.8.4.	Р	Организация и проведение выставки «Цветы	21	03.09.2019	01.10.2019	Протокол	Кривошей Т. В.

		любимому учителю» в 2019 году				выставки, фотография	
5.8.5.	Р	Организация и проведение конкурса «Горжусь я малой Родиной своею» в 2018 году	27	01.10.2018	07.11.2018	Протокол конкурса, фотография	Кривошей Т. В.
5.8.6.	Р	Организация и проведение выставки – конкурса «Вместо елки – новогодний букет» в 2018 году	28	02.11.2018	12.12.2018	Протокол выставки, фотография	Кривошей Т. В.
5.8.7.	Р	Организация и проведение выставки – конкурса «Вместо елки – новогодний букет» в 2019 году	29	01.11.19	12.12.2019	Протокол выставки, фотография	Кривошей Т. В.
5.8.8.	Р	Организация и проведение акции «Кто, если не мы...» в 2019 году	60	14.01.2019	09.04.2019	Протокол акции, фотография	Кривошей Т. В.
5.8.9.	Р	Организация и проведение акции «Помним! Славим! Гордимся!» в 2019	67	14.02.2019	23.05.2019	Информация, фотография	Кривошей Т. В.
5.9.	-	<i>Организация и проведения мероприятий в МБОУ «Краснокутская основная общеобразовательная школа»</i>	392	22.05.2018	12.12.2019	-	-
5.9.1.	Р	Организация и проведение конкурса «Моя красивая школа – 2018»	45	22.05.2018	25.07. 2018	Протокол конкурса, фотография	Смоленко И. Н.
5.9.2.	Р	Организация и проведение конкурса «Моя красивая школа – 2019»	52	14.05.2019	25.07.2019	Протокол конкурса, фотография	Смоленко И. Н.
5.9.3.	Р	Организация и проведение выставки «Цветы любимому учителю» в 2019 году	21	03.09.2018	01.10.2018	Протокол выставки, фотография	Смоленко И. Н.
5.9.4.	Р	Организация и проведение выставки «Цветы любимому учителю» в 2019 году	21	03.09.2019	01.10.2019	Протокол выставки, фотография	Смоленко И. Н.
5.9.5.	Р	Организация и проведение конкурса «Горжусь я малой Родиной своею» в 2019 году	28	01.10.2019	08.11.2019	Протокол конкурса, фотография	Смоленко И. Н.
5.9.6.	Р	Организация и проведение выставки – конкурса «Вместо елки – новогодний букет» в 2018 году	28	02.11.2018	12.12.2018	Протокол выставки, фотография	Смоленко И. Н.
5.9.7.	Р	Организация и проведение выставки – конкурса «Вместо елки – новогодний букет» в 2019 году	29	01.11.19	12.12.2019	Протокол выставки, фотография	Смоленко И. Н.
5.9.8.	Р	Организация и проведение акции «Помним! Славим! Гордимся!» в 2019	67	14.02.2019	23.05.2019	Информация, фотография	Смоленко И. Н.

6	-	Информационное сопровождение проекта	461	01.03.2018	15.01.2020	-	Тарасенко Л.А.
6.1.	П	Публикация информации на сайте МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов» о запуске проекта	4	01.03.2018	06.03.2018	Скриншот сайта	Абишева А.М.
6.2.	П	Публикация графика проведения мероприятий патриотической и экологической направленности на сайте МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов» 1 этап	6	20.03.2018	27.03.2018	Скриншот сайта	Абишева А.М.
6.3.	П	Публикация графика проведения мероприятий патриотической и экологической направленности на сайте МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов» 2 этап	5	20.03.2019	26.03.2019	Скриншот сайта	Абишева А.М.
6.4.	П	Размещение информации о проведении конкурса «Моя красивая школа 2018» на сайте МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов» в 2018 году	4	14.08.2018	17.08.2018	Скриншот сайта	Абишева А.М.
6.5.	П	Размещение информации о проведении выставки - конкурса «Цветы любимому учителю» на сайте МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов» в 2018 году	4	15.10.2018	18.10.2018	Скриншот сайта	Абишева А.М.
6.6.	П	Размещение информации о проведении конкурса «Горжусь я малой Родиной своею» на сайте МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов» в 2018 году	3	21.11.2018	23.11.2018	Скриншот сайта	Абишева А.М.
6.7.	П	Размещение информации о проведении выставки – конкурса «Вместо елки - новогодний букет» на сайте МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов» в 2018 году	4	15.01.2019	18.01.2019	Скриншот сайта	Абишева А.М.
6.8.	П	Размещение информации о проведении акции «Кто, если не мы...» на сайте МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов» в 2019 году	4	18.04.2019	23.04.2019	Скриншот сайта	Абишева А.М.
6.9.	П	Размещение информации о проведении акции «С любовью и заботой к животным и птицам» на сайте МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов» в 2019 году	4	22.03.2019	27.03.2019	Скриншот сайта	Абишева А.М.
6.10.	П	Размещение итогов о проведении акции «Нашзаповедник – Лес на Ворскле» на сайте МБУ	4	25.04.2019	02.05.2019	Скриншот сайта	Абишева А.М.

		ДО «Борисовская станция юных натуралистов» в 2019 году					
6.11.	П	Размещение информации о проведении акции «Помним! Славим! Гордимся!» на сайте МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов» в 2019 году	4	05.06.2019	10.06.2019	Скриншот сайта	Абишева А.М.
6.12.	П	Размещение информации о проведении конкурса «Моя красивая школа 2018» на сайте МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов» в 2019 году	3	15.08.2019	19.08.2019	Скриншот сайта	Абишева А.М.
6.13.	П	Размещение информации о проведении выставки - конкурса «Цветы любимому учителю» на сайте МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов» в 2019 году	4	15.10.2019	18.10.2019	Скриншот сайта	Абишева А.М.
6.14.	П	Размещение информации о проведении конкурса «Горжусь я малой Родиной своею» на сайте МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов» в 2019 году	5	26.11.2019	02.12.2019	Скриншот сайта	Абишева А.М.
6.15.	П	Размещение информации о проведении выставки – конкурса «Вместо елки - новогодний букет» на сайте МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов» в 2019 году	4	14.01.2020	17.01.2020	Скриншот сайта	Абишева А.М.
7.	-	Подведение итогов реализации проекта и информирование в СМИ	41	16.01.2020	16.03.2020	-	Тарасенко Л.А.
7.1.	Р	Подготовка информации об итогах реализации проекта и достигнутых показателях	13	16.01.2020	03.02.2020	Итоговая информация	Абишева А.М.
7.2.	П	Размещение информации об итогах реализации проекта на сайте МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов»	5	04.02.2020	10.02.2020	Скриншот	Абишева А.М.
7.3.	П	Публикация статьи об итогах реализации проекта в общеобразовательных учреждениях Борисовского района в районной газете «Призыв»	14	11.02.2020	02.03.2020	Копия статьи или скриншот сайта	Кириченко В.И.
7.4.	-	Подготовка итогового отчета	9	03.03.2020	16.03.2020	Итоговый отчет	Тарасенко Л.А.
		ИТОГО	504	01.03.2018	16.03.2020	-	-

3. Формы участия области в реализации проекта

Бюджетное финансирование				
Форма участия		Размер участия бюджета, тыс. руб.		
		Федеральный	Областной	Местный
Прямое бюджетное финансирование	Указать соответствующую программу	-	-	-
Дороги ^б	Указать плановую протяженность	-	-	-
Субсидии ^б	Указать соответствующую программу	-	-	-
ИТОГО:		-	-	-
Программы государственной поддержки				
Потребность		Финансовые вложения, тыс. руб.		
Электроэнергия ^б	Указать требуемую мощность	-	-	-
Газоснабжение ^б	Указать требуемый объем	-	-	-
Водоснабжение ^б	Указать требуемый объем	-	-	-
Гарантии ^б		-	-	-
Залоги ^б		-	-	-
Прочие формы участия^б		-	-	-
Земельный участок: указать адрес расположения / площадь / стоимость земельного участка				

^бнеобходимо указать основание выделения денежных средств

4. Риски проекта

№ п/п	Наименование риска проекта	Ожидаемые последствия наступления риска	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1.	Низкая заинтересованность обучающихся в мероприятиях патриотической и экологической направленности	Не полное достижение цели и результата проекта	Информационно - разъяснительная и агитационная компания на сайте, приобретение грамот, дипломов,	Тарасенко Л.А.	Подготовка ведомости изменений, корректировка сроков или приостановка проекта
2.	Неблагоприятные погодные условия	Невыполнение мероприятий проекта в установленные сроки	Работы, связанные с долгосрочным мониторингом погодных условий	Тарасенко Л.А.	Корректировка сроков реализации проекта, возобновление работ при наступлении благоприятных погодных условий
3.	Низкая заинтересованность целевой группы в участии в запланированных мероприятиях проекта	Неполное достижение цели и результата проекта, срыв сроков	Анализ мнения целевой группы о запланированных и реализованных мероприятиях, разъяснительная и агитационная компания в СМИ, разработка новых мероприятий	Абишева А.М.	Подготовка ведомости изменений в части сроков и наименований работ проекта, приостановка проекта
4.	Не полное достижение запланированных показателей по организации мероприятий по патриотической и экологической направленности	Не достижение или не полное достижение цели и результата проекта	Систематическое проведение мониторинга уровня организации мероприятий патриотической и экологической направленности	Тарасенко Л.А.	Корректировка сроков реализации проекта, подготовка ведомости изменений, инициация приостановления проекта

5. Команда проекта

№ п/п	ФИО, должность и основное место работы	Ранг в области проектного управления	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1.	Переверзев Владимир Иванович - заместитель главы администрации Борисовского района по социально-культурному развитию	Проектный специалист 2 класса	Куратор проекта	<p>Распоряжение администрации Борисовского района от «__» __ 2018 г. № ____ - р</p> <p>Об открытии проекта «Формирование патриотической и экологической культуры обучающихся через сетевое взаимодействие образовательных организаций Борисовского района»</p>
2.	Тарасенко Людмила Альбертовна – директор МБУ ДО «Борисовская станции юных натуралистов Борисовского района»	-	Руководитель проекта, Ответственный за блоки работ проекта	
3.	Абишева Асия Мугутдиновна - методист МБУ ДО «Борисовская станции юных натуралистов»	-	Администратор проекта, Оператор мониторинга, Член рабочей группы (Р) Член рабочего процесса (П)	
4.	Иванчук Елена Васильевна - директор МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №2»	-	Член рабочей группы (Р)	
5.	Харитченко Людмила Андреевна – директор МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 им. А.М. Рудого»	-	Член рабочей группы (Р)	
6.	Амелькина Елена Васильевна – директор МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа им. Кирова»	-	Член рабочей группы (Р)	
7.	Скрынник Марина Николаевна - директор МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа № 4»	-	Член рабочей группы (Р)	
8.	Деревцова Вита Владимировна - директор МБОУ «Березовская средняя общеобразовательная школа им. С.Н.Климова»	-	Член рабочей группы (Р)	

9.	Помогаева Светлана Николаевна – директор МБОУ «Грузсчанская средняя общеобразовательная школа»	-	Член рабочей группы (Р)	<p>Распоряжение администрации Борисовского района от «__» __ 2018 г. № ____ - р</p> <p>Об открытии проекта «Формирование патриотической и экологической культуры обучающихся через сетевое взаимодействие образовательных организаций Борисовского района»</p>
10.	Колесник Алексей Тихонович – директор МБОУ «Крюковская средняя общеобразовательная школа»	-	Член рабочей группы (Р)	
11.	Черненко Людмила Ивановна – директор МБОУ «Новоборисовская средняя общеобразовательная школа им. Сырового А.В.»	-	Член рабочей группы (Р)	
12.	Мирошниченко Татьяна Петровна – директор МБОУ «Октябрьскоготнянская средняя общеобразовательная школа»	-	Член рабочей группы (Р)	
13.	Твердохлеб Ольга Васильевна – директор МБОУ «Стригуновская средняя общеобразовательная школа»	-	Член рабочей группы (Р)	
14.	Гридунова Ольга Александровна – директор МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа»	-	Член рабочей группы (Р)	
15.	Кривошей Татьяна Васильевна - директор МБОУ «Байцуровская основная общеобразовательная школа»	-	Член рабочей группы (Р)	
16.	Смоленко Игорь Николаевич – директор МБОУ «Краснокутская основная общеобразовательная школа»	-	Член рабочей группы (Р)	
17.	Кириченко Виктория Ивановна – главный редактор Автономной некоммерческой организации «Районная газета «Призыв»	-	Член рабочей группы (П)	

7. Планирование коммуникаций

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
1.	Статус проекта	Руководитель проекта	Куратору	Еженедельно (понедельник)	Электронная почта
2.	Обмен информацией о текущем состоянии проекта	Администратор проекта	Участникам проекта	Еженедельно (пятница)	Телефонная связь, электронная почта
3.	Документы и информация по проекту	Ответственный по направлению	Администратору проекта и адресату	Не позже сроков плана-графика	Электронная почта
4.	О выполнении контрольной точки	Администратор проекта	Руководителю проекта, оператору мониторинга	Не позже дня контрольного события по плану	Электронная почта
5.	Отчет о выполнении блока работ	Администратор проекта	Группе управления, оператору мониторинга	Согласно сроков плана управления	Письменный отчет, электронная почта
6.	Ведомость изменений	Администратор проекта	Группе управления, оператору мониторинга	По поручению руководителя проекта	Письменный отчет, электронная почта
7.	Мониторинг реализации проекта	Оператор мониторинга	В проектный офис	В день поступления информации	ПУВП РИАС
8.	Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту	Администратор проекта, ответственное лицо по направлению	Руководителю проекта	В день поступления информации	Телефонная связь
9.	Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту	Руководитель проекта	Куратору	В день поступления информации(незамедлитель)	Телефонная связь, электронная почта
10.	Информация о неустранимом отклонении по проекту	Руководитель проекта	Представителю заказчика, куратору	В день поступления информации	Совещание
11.	Обмен опытом, текущие вопросы	Руководитель проекта	Рабочая группа и приглашенные	Не реже 1 раз в квартал	Совещание
12.	Приглашения на совещания	Администратор проекта	Участники совещания	В день поступления информации	Телефонная связь, электронная почта
13.	Передача поручений, протоколов, документов	Администратор проекта	Адресаты	В день поступления Информации(незамедлитель)	Телефонная связь, электронная почта
14.	Подведение итогов	Руководитель проекта	Представителю заказчика, куратору	По окончании проекта	Совещание

